PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ: 46.172.888/0001-40

REGISTRO DE OBRAS – MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TRÍSTICA DE BARRA BONITA – SP

Obra: Construção Unidade Básica de Saúde – Porte I

Local: Rua Antônio Bressan, esquina com a Rua Arlindo Spaulonci e Rua Maria Casagrande Rizzato

Responsável Técnico: Engenheiro Paulo Sérgio de Jesus

Fiscal de Contrato: Engenheiro Donizeti Bernardino

Data de início: 11/04/2025

Previsão de conclusão: 11/04/2026

Contratada: Neec Construtora Ltda

Número do contrato: 084/2025

Concorrência Eletrônica: 90002/2025

1. Registros:

28/02/2026 a 30/03/2026 – Execução de Canteiro de Obras; Administração Local da Obra; Cobertura (Telhamento); Revestimento de Parede (Revestimento Argamassado); Revestimento de Teto (Revestimento Argamassado); Instalações Hidrossanitárias (Hidráulica); Instalações Elétricas (Infraestrutura).

2. Medição / Acompanhamento

Período	Serviços Executados	Quantidade Executada	% de Execução do Item	Observações / Incidentes
28/02/2026 a 30/03/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO – ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	1,00	10,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10	5,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	179,71	50,00	
28/02/2026 a 30/03/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	145,34	10,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	137,56	10,00	-

28/02/2026 a 30/03/2026	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	11,67	15,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	3,39	80,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	3,39	80,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	149,30	50,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,70	50,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0,10	100,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	18,50	50,00	-
28/02/2026 a	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE	0,50	50,00	-

30/03/2026	POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016			
28/02/2026 a 30/03/2026	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	1,00	50,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,50	50,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	146,00	50,00	-
28/02/2026 a 30/03/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	219,92	20,00	-

3. Controle Financeiro

Serviços	Valor Contratado	Valor Medido	Valor Pago	Saldo	Observações
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 147.489,11	R$ 3.667,61	R$ 104.873,78	R$ 42.615,33	

CANTEIRO DE OBRAS	R$ 77.737,95	R$ 1.100,72	R$ 67.739,35	R$ 9.998,60	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 51.337,76	R$ 2.566,89	R$ 25.668,88	R$ 25.668,88	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 7.119,15	R$ 0,00	R$ 3.559,58	R$ 3.559,57	
EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 11.294,25	R$ 0,00	R$ 7.905,98	R$ 3.388,27	
FUNDAÇÃO	R$ 231.515,00	R$ 0,00	R$ 231.515,00	R$ 0,00	
ESTRUTURA	R$ 300.331,80	R$ 0,00	R$ 298.387,61	R$ 1.944,19	
PILARES	R$ 68.150,25	R$ 0,00	R$ 68.150,25	R$ 0,00	
VIGAS	R$ 117.524,57	R$ 0,00	R$ 117.524,57	R$ 0,00	
LAJES	R$ 112.712,79	R$ 0,00	R$ 112.712,79	R$ 0,00	
BASE RESERVATÓRIO	R$ 1.944,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,19	
ALVENARIA, VEDAÇÕES E	R$ 191.422,66	R$ 0,00	R$ 96.829,31	R$ 94.593,35	

DIVISÓRIAS					
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	126.422,68	R$ 0,00	R$ 96.829,31	R$ 29.593,37	
DRYWALL	R$ 64.935,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.935,73	
DIVISÓRIAS	R$ 64,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,25	
COBERTURA	R$ 84.049,60	R$ 11.335,79	R$ 48.444,88	R$ 35.604,72	
ESTRUTURA	R$ 35.696,73	R$ 0,00	R$ 25.773,29	R$ 9.923,44	
TELHAMENTO	R$ 26.272,09	R$ 11.335,79	R$ 22.671,58	R$ 3.600,51	
COMPLEMENTOS	R$ 22.080,78	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.080,78	
IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 16.769,75	R$ 0,00	R$ 16.769,75	R$ 0,00	
ESQUADRIAS	R$ 220.158,30	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220.158,30	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 51.751,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.751,37	

PORTAS DE MADEIRA	R$ 51.751,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.751,37	
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 114.316,67	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 114.316,67	
PORTAS DE ALUMÍNIO	R$ 59.616,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.616,75	
JANELAS DE ALUMÍNIO	R$ 54.699,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.699,92	
ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 2.434,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,01	
PORTAS METÁLICAS	R$ 2.434,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,01	
ACESSÓRIOS	R$ 51.656,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.656,25	
REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 78.241,93	R$ 6.703,33	R$ 49.214,37	R$ 29.027,56	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 65.785,53	R$ 6.703,33	R$ 49.214,37	R$ 16.571,16	
REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 12.456,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.456,40	

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 97.391,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97.391,45	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 54.774,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.774,72	
GRANILITE	R$ 36.306,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.306,64	
RODAPÉ	R$ 6.310,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.310,09	
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 17.721,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.721,88	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 17.721,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.721,88	
REVESTIMENTO DE TETO	R$ 35.907,02	R$ 201,18	R$ 201,18	R$ 35.705,84	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 251,48	R$ 201,18	R$ 201,18	R$ 50,30	
FORRO	R$ 35.655,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.655,54	
PINTURA	R$ 89.733,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.733,11	

PAREDES	R$ 68.869,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.869,40	
TETO	R$ 16.989,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.989,38	
ESQUADRIAS	R$ 3.874,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.874,33	
MARMORARIA	R$ 10.595,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.595,36	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 53.707,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.707,57	
EQUIPAMENTOS	R$ 246,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,16	
LOUÇAS	R$ 14.299,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.299,75	
METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 39.161,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.161,66	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 135.465,49	R$ 6.621,29	R$ 6.621,29	R$ 128.844,20	
HIDRÁULICA	R$ 59.878,01	R$ 6.621,29	R$ 6.621,29	R$ 53.256,72	
SANITÁRIA	R$ 47.206,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.206,55	
PLUVIAL	R$ 21.182,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 21.182,23	

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R$ 7.198,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.198,70	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 236.673,02	R$ 10.409,85	R$ 10.409,85	R$ 226.263,17	
INFRAESTRUTURA	R$ 168.547,18	R$ 10.409,85	R$ 10.409,85	R$ 158.137,33	
ILUMINAÇÃO	R$ 28.941,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.941,93	
SPDA	R$ 39.183,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.183,91	
CLIMATIZAÇÃO	R$ 105.752,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.752,22	
INFRAESTRUTURA	R$ 78.173,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.173,91	
EQUIPAMENTOS	R$ 27.578,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.578,31	
DADOS E VOZ	R$ 9.323,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,76	
GASES MEDICINAIS	R$ 16.230,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.230,21	
URBANIZAÇÃO	R$ 6.186,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.186,08	

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R$ 2.924,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.924,86	
PAISAGISMO	R$ 1.983,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,92	
SINALIZAÇÃO	R$ 1.277,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.277,60	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 4.400,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,61	
TOTAL GERAL	R$ 2.089.065,93	R$ 38.939,05	R$ 863.267,02	R$ 1.225.798,91	

4. Ocorrências / Observações Gerais

- Não houve ocorrências

5. Assinaturas

Donizeti Bernardino
Chefe do Departamento de Planejamento Urbano e Projetos
Fiscal de Contrato
CREA/SP 5070554350

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ. 46.172.888/0001-40

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026
	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026

	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026
	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026
	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026

	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026