PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov
ESTADO DE SÃO PAULO – CNPJ: 46.172.888/0001-40

REGISTRO DE OBRAS – MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TRÍSTICA DE BARRA BONITA – SP

Obra: Construção Unidade Básica de Saúde – Porte I

Local: Rua Antônio Bressan, esquina com a Rua Arlindo Spaulonci e Rua Maria Casagrande Rizzato

Responsável Técnico: Engenheiro Paulo Sérgio de Jesus

Fiscal de Contrato: Engenheiro Donizeti Bernardino

Data de início: 11/04/2025

Previsão de conclusão: 11/04/2026

Previsão de conclusão com Aditivo de Prazo: 11/02/2027

Contratada: Neec Construtora Ltda

Número do contrato: 084/2025

Concorrência Eletrônica: 90002/2025

1. Registros:

30/03/2026 a 27/05/2026 – Execução de Canteiro de Obras; Administração Local da Obra; Mobilização e Desmobilização; Equipe de Apoio; Cobertura (Complementos); Esquadrias (Janelas de Alumínio); Revestimento de Parede (Revestimento Argamassado); Revestimento de Piso Interno (Revestimento Argamassa); Revestimento de Teto (Revestimento Argamassado); Instalações Hidrossanitárias (Hidráulica); Hidrossanitárias (Sanitária); Hidrossanitárias (Pluvial); Instalações Elétricas (Infraestrutura).

2. Medição / Acompanhamento

Período	Serviços Executados	Quantidade Executada	% de Execução do Item	Observações / Incidentes
30/03/2026 a 27/05/2026	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO – ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	0,50	5,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	5,00	5,00	
30/03/2026 a 27/05/2026	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,10	5,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	13,75	5,00	
30/03/2026 a 27/05/2026	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	76,00	100,00	

30/03/2026 a 27/05/2026	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	49,85	100,00	
30/03/2026 a 27/05/2026	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	24,55	100,00	
30/03/2026 a 27/05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	25,64	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1,35	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	35,67	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	218,01	15,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	206,34	15,00	-

30/03/2026 a 27/05/2026	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	15,55	20,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022	0,85	20,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	0,85	20,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,99	47,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	27,20	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	12,00	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	1,00	50,00	-

30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	149,30	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	15,70	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0,05	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	18,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	7,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	24,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	4,00	50,00	-

30/03/2026 a 27/05/2026	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	4,00	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	12,50	50,00	-

30/03/2026 a 27/05/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	22,00	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	14,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	5,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	5,95	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	20,30	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE	12,80	50,00	-

	REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES			
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES	30,10	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	6,70	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	48,65	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm	4,00	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	8,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	17,00	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	51,00	50,00	-

30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	1,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	7,50	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	LUVA DUPLA PVC 100mm	1,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	1,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	1,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	84,20	100,00	-

30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	41,70	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES	6,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA.	1,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	10,30	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	18,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	109,90	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	10,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	233,60	80,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	86,00	100,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	2,50	50,00	-

30/03/2026 a 27/05/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	56,80	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	879,68	80,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	21,45	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	66,60	50,00	-
30/03/2026 a 27/05/2026	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	20,70	50,00	-

3. Controle Financeiro

Serviços	Valor Contratado	Valor Medido	Valor Pago	Saldo	Observações
SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R$ 147.489,11	R$ 4.787,42	R$ 109.361,20	R$ 38.127,91	

CANTEIRO DE OBRAS	R$ 77.737,95	R$ 999,86	R$ 68.739,21	R$ 8.998,74	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R$ 51.337,76	R$ 2.566,89	R$ 28.235,77	R$ 23.101,99	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R$ 7.119,15	R$ 355,96	R$ 3.915,53	R$ 3.203,62	
EQUIPAMENTOS DE APOIO	R$ 11.294,25	R$ 564,71	R$ 8.470,69	R$ 2.823,56	
FUNDAÇÃO	R$ 231.515,00	R$ 0,00	R$ 231.515,00	R$ 0,00	
ESTRUTURA	R$ 300.331,80	R$ 0,00	R$ 298.387,61	R$ 1.944,19	
PILARES	R$ 68.150,25	R$ 0,00	R$ 68.150,25	R$ 0,00	
VIGAS	R$ 117.524,57	R$ 0,00	R$ 117.524,57	R$ 0,00	
LAJES	R$ 112.712,79	R$ 0,00	R$ 112.712,79	R$ 0,00	
BASE RESERVATÓRIO	R$ 1.944,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.944,19	

ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 191.422,66	R$ 0,00	R$ 96.829,31	R$ 94.593,35	
ALVENARIA DE VEDAÇÃO	126.422,68	R$ 0,00	R$ 96.829,31	R$ 29.593,37	
DRYWALL	R$ 64.935,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64.935,73	
DIVISÓRIAS	R$ 64,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 64,25	
COBERTURA	R$ 84.049,60	R$ 22.080,78	R$ 70.525,66	R$ 13.523,94	
ESTRUTURA	R$ 35.696,73	R$ 0,00	R$ 25.773,29	R$ 9.923,44	
TELHAMENTO	R$ 26.272,09	R$ 0,00	R$ 22.671,58	R$ 3.600,51	
COMPLEMENTOS	R$ 22.080,78	R$ 22.080,78	R$ 22.080,78	R$ 0,00	
IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 16.769,75	R$ 0,00	R$ 16.769,75	R$ 0,00	
ESQUADRIAS	R$ 220.158,30	R$ 54.699,92	R$ 54.699,92	R$ 165.458,38	
ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 51.751,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.751,37	

PORTAS DE MADEIRA	R$ 51.751,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.751,37	
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	R$ 114.316,67	R$ 54.699,92	R$ 54.699,92	R$ 59.616,75	
PORTAS DE ALUMÍNIO	R$ 59.616,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 59.616,75	
JANELAS DE ALUMÍNIO	R$ 54.699,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 54.699,92	
ESQUADRIAS METÁLICAS	R$ 2.434,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,01	
PORTAS METÁLICAS	R$ 2.434,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.434,01	
ACESSÓRIOS	R$ 51.656,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 51.656,25	
REVESTIMENTO DE PAREDE	R$ 78.241,93	R$ 9.992,61	R$ 59.206,98	R$ 19.034,95	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 65.785,53	R$ 9.992,61	R$ 59.208,98	R$ 6.576,55	
REVESTIMENTO CERÂMICO	R$ 12.456,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.456,40	

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R$ 97.391,45	R$ 12.251,72	R$ 12.251,72	R$ 85.139,73	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 54.774,72	R$ 12.251,72	R$ 12.251,72	R$ 42.523,00	
GRANILITE	R$ 36.306,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36.306,64	
RODAPÉ	R$ 6.310,09	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.310,09	
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R$ 17.721,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.721,88	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 17.721,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 17.721,88	
REVESTIMENTO DE TETO	R$ 35.907,02	R$ 50,30	R$ 251,48	R$ 35.655,54	
REVESTIMENTO ARGAMASSADO	R$ 251,48	R$ 50,30	R$ 251,48	R$ 0,00	
FORRO	R$ 35.655,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35.655,54	
PINTURA	R$ 89.733,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 89.733,11	

PAREDES	R$ 68.869,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.869,40	
TETO	R$ 16.989,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.989,38	
ESQUADRIAS	R$ 3.874,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.874,33	
MARMORARIA	R$ 10.595,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.595,36	
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 53.707,57	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 53.707,57	
EQUIPAMENTOS	R$ 246,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 246,16	
LOUÇAS	R$ 14.299,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.299,75	
METAIS E ACESSÓRIOS	R$ 39.161,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.161,66	
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R$ 135.465,49	R$ 44.127,93	R$ 50.749,22	R$ 84.716,27	
HIDRÁULICA	R$ 59.878,01	R$ 9.669,04	R$ 16.290,33	R$ 43.587,68	
SANITÁRIA	R$ 47.206,55	R$ 17.741,36	R$ 17.741,36	R$ 29.465,19	
PLUVIAL	R$ 21.182,23	R$ 16.717,52	R$ 16.717,52	R$ 4.464,71	

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	R$ 7.198,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.198,70	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 236.673,02	R$ 38.871,76	R$ 49.281,61	R$ 187.391,41	
INFRAESTRUTURA	R$ 168.547,18	R$ 38.871,76	R$ 49.281,61	R$ 119.265,57	
ILUMINAÇÃO	R$ 28.941,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28.941,93	
SPDA	R$ 39.183,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 39.183,91	
CLIMATIZAÇÃO	R$ 105.752,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 105.752,22	
INFRAESTRUTURA	R$ 78.173,91	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 78.173,91	
EQUIPAMENTOS	R$ 27.578,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.578,31	
DADOS E VOZ	R$ 9.323,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.323,76	
GASES MEDICINAIS	R$ 16.230,21	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 16.230,21	
URBANIZAÇÃO	R$ 6.186,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.186,08	

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	R$ 2.924,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.924,86	
PAISAGISMO	R$ 1.983,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.983,92	
SINALIZAÇÃO	R$ 1.277,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.277,60	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 4.400,61	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.400,61	
TOTAL GERAL	R$ 2.089.065,93	R$ 186.862,44	R$ 1.049.829,46	R$ 1.039.236,47	

4. Ocorrências / Observações Gerais

- Não houve ocorrências

5. Assinaturas

gov.br Documento assinado digitalmente
DONIZETI BERNARDINO
Data: 23/07/2026 17:04:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Donizeti Bernardino
Chefe do Departamento de Planejamento Urbano e Projetos
Fiscal de Contrato
CREA/SP 5070554350

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BARRA BONITA
Praça Nhonhô de Salles n.º 1.130 – Centro – Barra Bonita - CEP 17340-000
Fone/Fax (14) 3604.4000 – E-mail convenios.engenharia@barrabonita.sp.gov.br
ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ. 46.172.888/0001-40

RELATÓRIO FOTOGRAFICO

	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026
	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026

	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026

	
Revestimento Parede - fevereiro/2026	Revestimento Parede - fevereiro/2026